
Dom Joaquim, 26 de abril de 2024 – Diário Oficial Eletrônico.

ANO II / N°45

Lei Municipal 150, de 23/10/2023

PODER EXECUTIVO

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG, torna publico o extrato do PRIMEIRO termo aditivo ao contrato nº 36/2023, que tem como objeto: “execução de pavimentação em CBQU (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e trecho em bloco Intertravado, com execução de base, sub-base e subleito, no trecho das ruas Laurinda Ferreira dos Santos e Rua Napoleão”, celebrado com a empresa **MSG CONSTRUTORA** inscrita no CNPJ: 34.565.836/0001-55.

Pelo valor global de:

Rua Napoleão: 121.264,39 (Cento e vinte e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

Rua Laurinda: 132.824,92 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos).

Data da assinatura: 25/04/2024.